

**Рабочий график
подготовки ознакомительной экскурсии «Лофотены – 2013»**

№ п./п.	Мероприятия	Срок исполнения до	Исполнители
1	Подготовка проекта программы маршрута «Лофотены -2013»	25 августа	Жеренков А.Г.
3	Подготовка проекта сметы маршрута «Лофотены – 2013»	10 сентября	Жеренков А.Г.
4	Публикация на сайте Тв ГУ информации о маршруте «Лофотены – 2013»	14 сентября	Солдатенко И.С.
5	Утверждение программы маршрута «Лофотены - 2013»	1 октября	Жеренков А.Г.
6	Утверждение сметы маршрута «Лофотены -2013»	1 октября	Жеренков А.Г.
7	Формирование списка группы Первое (информационное) оргсобрание	30 ноября	Жеренков А.Г. Солдатенко И.С.
8	Заполнение данных в визовой анкете по сайту посольства	10 декабря	Жеренков А.Г. Солдатенко И.С.
10	Сбор денег на визовые расходы, на предоплату кемпингов	10 декабря	Жеренков А.Г.
9	Бронирование и оплата кемпингов	10 марта	Жеренков А.Г.
11	Бронирование и оплата паромов	1 марта	Жеренков А.Г.
12	Страхование на визу	15 апреля	Жеренков А.Г.
13	Заполнение и распечатка анкет на визу	15 апреля	Жеренков А.Г.
14	Сбор денег на автобус	15 мая	Жеренков А.Г. Федотов С.В.
15	Запись на очередь в финский визовый центр	15 мая	Жеренков А.Г.
16	Сдача документов на визу	24 мая	Жеренков А.Г.
19	Оплата аренды автобуса	30 мая	Жеренков А.Г.
21	Получение паспортов из визового центра	10 июня	Жеренков А.Г.
22	Покупка валюты на проживание	10 июля	Жеренков А.Г.
23	Сбор денег на продукты	10 июля	Жеренков А.Г.
24	Закупка продуктов	18 июля	Жеренков А.Г.