

Рабочий график
подготовки учебно-ознакомительной экскурсии «Испания – Португалия – 2014»

№ п./п.	Мероприятия	Срок исполнения до
1	Первое (информационное) оргсобрание	20 декабря 2013 г.
2	Утверждение списка группы	27 декабря 2013 г.
3	Сбор денег на предоплату автобуса	27 декабря 2013 г.
4	Заключение договора с автобусной компанией и предоплата аренды автобуса	15 января 2014 г.
5	Сбор денег на авиаперелет, предоплату проживания, визовые расходы и страховку	7 февраля 2014 г.
6	Бронирование и оплата авиаперелета	10 февраля 2014 г.
7	Бронирование и предоплата проживания	3 марта 2014 г.
8	Страхование на визу	31 марта 2014 г.
9	Второе (визовое) оргсобрание , заполнение и распечатка анкет на визу, сбор денег на автобус	7 апреля 2014 г.
10	Оформление групповой доверенности на получение документов из испанского визового центра	14 апреля 2014 г.
11	Сдача документов на визу	15 мая 2014 г.
12	Третье (рабочее) оргсобрание , сбор денег на проживание, трансфер в аэропорт	16 мая 2014 г.
13	Получение паспортов из визового центра	29 мая 2014 г.
14	Аренда трансфера в аэропорт г. Москвы	10 июня 2014 г.
15	Четвертое (заключительное) оргсобрание	8 августа 2014 г.
16	Оплата аренды автобуса	8 августа 2014 г.