

**Рабочий график  
подготовки учебно-ознакомительной экскурсии «Италия – 2013»**

<b>№ п./п.</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Срок исполнения до</b>	<b>Исполнители</b>
1	Подготовка проекта программы маршрута «Италия-2013»	3 сентября 2012 г.	Жеренков А.Г. Солдатенко И.С.
2	Подготовка проекта сметы маршрута	10 сентября 2012 г.	Жеренков А.Г. Солдатенко И.С.
3	Публикация на сайте ТвГУ информации о маршруте	14 сентября 2012 г.	Солдатенко И.С.
4	<b>Первое (информационное) оргсобрание</b>	7 декабря 2012 г.	Жеренков А.Г. Солдатенко И.С.
5	Утверждение списка группы	14 декабря 2012 г.	Жеренков А.Г. Солдатенко И.С.
6	Сбор денег на предоплату автобуса	28 декабря 2012 г.	Солдатенко И.С.
7	Заключение договора с автобусной компанией и предоплата аренды автобуса	15 января 2013 г.	Солдатенко И.С.
8	Сбор денег на перелет Москва - Милан - Москва, предоплату кемпингов, визовые расходы и страховку	8 февраля 2013 г.	Солдатенко И.С.
9	Бронирование и оплата перелета Москва - Милан – Москва	11 февраля 2013 г.	Солдатенко И.С.
10	Бронирование и предоплата кемпингов	1 марта 2013 г.	Солдатенко И.С.
11	Страхование на визу	2 апреля 2013 г.	Солдатенко И.С.
12	<b>Второе (визовое) оргсобрание</b> , заполнение и распечатка анкет на визу, сбор денег на автобус	5 апреля 2013 г.	Солдатенко И.С. Жеренков А.Г.
13	Оформление групповой доверенности на сдачу документов в итальянский визовый центр	12 апреля 2013 г.	Солдатенко И.С. Жеренков А.Г.
14	Сдача документов на визу	22 апреля 2013 г.	Солдатенко И.С. Жеренков А.Г.
15	Получение паспортов из визового центра	14 мая 2013 г.	Жеренков А.Г.
16	<b>Третье (рабочее) оргсобрание</b> , сбор денег на кемпинги, трансфер в аэропорт	31 мая 2013 г.	Солдатенко И.С. Жеренков А.Г.
17	Аренда трансфера в аэропорт г. Москвы	10 июня 2013 г.	Жеренков А.Г.
18	Покупка валюты для оплаты кемпингов	8 августа 2013 г.	Солдатенко И.С.
19	Оплата аренды автобуса	8 августа 2013 г.	Солдатенко И.С.