

**Рабочий график  
подготовки учебно-ознакомительной экскурсии «США – 2017»**

<b>№ п./п.</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Срок исполнения до</b>
1	Утверждение программы экскурсии	25 февраля 2016 г.
2	Оформление приказа	15 марта 2016 г.
3	Утверждение списка группы	31 марта 2016 г.
4	<b>Визовое (консультационное) оргсобрание</b>	8 апреля 2016 г.
5	Сдача документов на визу	15 апреля 2016 г.
6	Сбор денег на авиаперелет	22 апреля 2016 г.
7	Бронирование и оплата авиаперелета	22 апреля 2016 г.
8	Сбор денег на проживание	20 мая 2016 г.
9	Бронирование и предоплата проживания	20 мая 2016 г.
10	Сбор денег на предоплату автобуса	17 июня 2016 г.
11	Заключение договора с автобусной компанией и предоплата аренды автобуса	24 июня 2016 г.
12	Сбор денег на автобус, трансфер в аэропорт	28 октября 2016 г.
13	Полная оплата аренды автобуса	28 октября 2016 г.
14	Аренда трансфера в аэропорт г. Москвы	22 января 2017 г.
15	<b>Второе оргсобрание</b>	20 февраля 2017 г.